

Date	Type	Objet	commentaire	qui ?
3/3/2011	Devis	Triptyque	devis fait non validé	DM
13/1/2011	Devis	mini site iphone	devis fait (réponse reportée - sept 2011)	DM
28/3/2011	Contact Tel	Mr Bolteau	Pb Mail SFR / Infomaniak	DM + HL
28/3/2011	Recherche	Extraire Site James pour CR Rom ?	Fonctionne juste un souci avec les galeries flash	DM + SP
08 avril 2011	Devis	Brochure corporate + grand livre	devis fait non validé	DM

Date	Type	Objet	commentaire	qui ?
06 avril 2011	Devis	Site Internet Starter	Devis fait en attente de validation	DM
06 avril 2011	Devis	Divers Print	Devis fait en attente de validation	DM

Date	Type	Objet	commentaire	qui ?
17/03/2001	devis	affiches poney club + golf barbossi	devis fait non validé	DM
14/03/2011	devis	site temporaire arbre jaune	devis fait non validé	DM
14/03/2011	devis	flyer + pub arbre jaune	faire point précis du projet	DM + SP
28/03/2011	Devis	Combi triptyque sur table	devis fait non validé	DM
28/03/2011	Graphisme	Combi triptyque sur table	A livrer semaine 13	SP
28/03/2011	Graphisme	affiches poney club 40 x 60	A livrer semaine 13	SP
28/03/2011	Graphisme	Carton invitation Arbre jaune	A livrer semaine 14	SP

Date	type	Objet	commentaire	qui ?
23/03/2010	graphisme	triptyque	en attente textes et photos	Sylvain
28/03/2011	Graphisme	triptyque	montage gabarit	SP
28/03/2011	Devis	Fiche A4 marbrerie R/V	devis fait non validé	DM
28/03/2011	Graphisme	Supprimer Marbre sur Logo	Pour le 1rr avril	SP

Date	type	Objet	commentaire	qui ?
23/03/2011	internet	site internet	site développé, prêt à recevoir les contenus	DM
28/03/2011	Facture	Facturation du solde	Vérifier devis signé	DM
8 avril 2011	Devis	Mini site Flash	devis fait, non validé	DM
8 avril 2011	Devis	Brochure A4 - 4 pages	devis fait, non validé	DM
8 avril 2011	Devis	Insertion Pub Magazine A4	devis fait, non validé	DM

Date	type	Objet	commentaire	qui ?
23/03/2011	devis	site internet	devis fait : en attente	DM